

LAG – Brønderslev

Den Lokale Aktionsgruppe for
Brønderslev kommune



PROJEKTETS NAVN:

”Fugle- og havkiggetårne samt shelters på Asaa Havn”

KONTAKTPERSON:

Den selvejende institution Asaa Havn, K.E. Sørensen (bestyrelsesformand)
Gyden 2, Geraa, 9340 Asaa. Tlf. 98852012 - E-mail: kegeraa@adr.dk

KORT BESKRIVELSE:

Med henvisning til attraktive levevilkår, at styrke mulighederne for naturoplevelser m.v.

STATUS PÅ PROJEKTET:

Projektperioden er estimeret til at vare fra 1. juli 2009 og frem til 30. juni 2011. Den 7. oktober 2009 blev der søgt om byggetilladelse. Tårnene samt de to shelters er fremstillet og afventer blot en dispensationsskrivelse fra Miljøcenter Aalborg (er mundtligt afgivet ultimo april 2010). Når denne foreligger samt når Kommunens byggetilladelse foreligger, forventes arbejdet færdigt indenfor 1 måned.

PROJEKTETS ØKONOMI:

De samlede udgifter var budgetteret til kr. 135.000, og det forventes, at budgettet ikke overskrides. LAG-Brønderslev har tildelt projektet kr. 67.500. Restfinansiering er sket ved hhv. kr. 25.000 fra SparNord Fonden, kr. 20.500 fra Danske Initiativpuljer samt endelig et tilsagn om støtte fra Tips- og Lottomidler på kr. 22.000, altså en 100 % finansiering.

ARBEJDE MED PROJEKTET:

Det fornemmes, at hensynet til en ”rigtig” formulering af projektet og lånesøgningerne af og til er vigtigere end selve formålet med projektet, hvilket selvsagt vil afskrække en del ansøgere. Penge fra fonde er kommet, men vi er endnu ikke kommet til at hemsøge penge fra DFFE.
Projektet finansieres i mellemtiden af Asaa Havn.

ØVRIGE KOMMENTARER:

Der medgår rigtig mange timer til et sådan projekt, og man skal være omhyggelig med at beregne de medgåede timer (eget arbejde) såvel idè-fasen, ansøgningsfasen samt tilsyns-fasen. Og så skal man lige være opmærksom på, at hele finansieringen skal kunne bæres af ansøger i et langt tidsrum.

Geraa, den 6. juni 2010

Knud Erik Sørensen
(projektansvarlig)